Информация о состоянии ремонтных работ на 29.10.19.
Объект: «Благоустройство Набережной р. Урал в городе Оренбурге» 
Краткая характеристика объекта

Набережная реки Урал расположена  в Ленинском районе в историческом ядре г. Оренбурга. 
Территория набережной располагается на двух площадках: верхней и нижней. На нижней площадке расположены пешеходные связи вдоль всей набережной, разделенные зелеными островками. Проект предусматривает размещение велодорожки в двух направлениях, служащей также проездом для спецмашин, беговой дорожки с резиновым покрытием и непосредственно- территория променада вдоль подпорной стенки пляжа.

На верхней площадке смонтированы лестница, декинг и тропа здоровья. На нижней части набережной  установлено две насосные станции для полива зеленых насаждений в клумбах.
Для основной пешеходной зоны используется бетонная тротуарная плитка белого цвета 2-х видов «Модерн» и «Бенилюкс».
На всей территории предусмотрено размещение МАФ (скамьи, урны, перголы, качели и детские игровые формы), а в третьем этапе предусмотрено устройство «Скейт-парка» с требуной.
На детских площадках- современное оборудование для игр и отдыха.

Наружное освещение территории обеспечено установкой парковых фонарей, малых фонарей на подпорной стенке и прожекторов для подсветки деревьев.

Вертикальная планировка территории решена с учетом рельефа местности.

Для безпрепятственного спуска на пляж лиц с маленькими детьми, маломобильных групп населения, пожилых людей предусмотрен пандус.

Озеленение территории максимально использует новый посадочный материал(деревья высотой 5-6м- клен канадский, рябина, липа; кустарник-сирень, барбарис, спиреи).
Облицовка клумб и цветников производится белым камнем из известняка «Сармат» с месторождения Оренбургской области.

Описание работ
Заказчик строительства: Управление строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга 

Строительный контроль  за ходом и качеством выполненных работ осуществляет: МБУ «Управление капитального строительства» 
      Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы: 

ООО «СтройМац», генеральный директор Мелоян Мнацакан Карапетович
Проектная документация, разработана: ООО «Проектная мастерская «АРХИТЕК», ООО «НПО СОЮЗ».
Муниципальный контракт  - № ЭА-0490(19) от 29.07.2019.
Стоимость контракта составляет: 107 804 061,42 рублей.
Начало работ 29.07.2019.
     Срок исполнения контракта 31.12.2019.
Ведутся работы:
1. Опиловка и корчевание деревьев-100%.
2. Устройство подстилающих слоев под все виды покрытия-95%.
3. Демонтажные работы-100%.
4. Бетонирование и облицовка цветников (клумб) камнем «Сармат»-100%.
5. Отсыпка черноземом цветников (клумб)-100%.
6. Монтаж наружного электроснабжения-95%.

7. Устройство, облицовка лестниц Л2, Л4, Л5, пандуса П1 и подпорной стены ПС2 -65%.

8. Устройство водосборной дренажной системы «Дождевой сад» -100%.

9. Устройство «Скейт-парка»-90%.
10. Устройство наружного поливочного водовода- 100%.
11. Устройство тротуарной плитки «Бенилюкс»-95%.

12. Устройство асфальтобетонного покрытия-70%.

13. Устройство резинового покрытия беговой дорожки-75%.

14. Ремонт металлического ограждения и бетонных столбиков -95%.

15. Ремонт нижней подпорной стены -85%.

16. Ремонт парапетных плит -100%.

17. Устройство требуны -20%.

18. Установка МАФ (скамейки, урны...)-10%.

Общий процент выполнения по контракту - 85%.
Бажанов Виктор Алексеевич                                                                                                                      
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